
แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

คาวัสดุ

1 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 150,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
2 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน สวนโยธา เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะฯ อุดหนุนท่ัวไป
3 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 10,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
4 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะฯ อุดหนุนท่ัวไป
5 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาอาหารเสริม (นม) สํานักปลัดฯ การศึกษา 350,000 วิธีกรณีพิเศษ 100 เงินรายได และเงิน

ระดับกอนวัยเรียนฯ อุดหนุนท่ัวไป
6 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
7 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 200,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
8 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 15,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
9 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
10 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา เคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะฯ อุดหนุนท่ัวไป
11 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุกอสราง สวนโยธา เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะฯ อุดหนุนท่ัวไป

หนวยงาน

เจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม

จัดหา

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ

( วัน )
หมายเหตุรายการ/จํานวน (หนวย)



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
12 ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุการเกษตร สํานักปลัดฯ การเกษตร 50,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป
13 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารงานท่ัวไป 20,000 ตกลงราคา 7 เงินรายได และเงิน

บริหารงานคลัง อุดหนุนท่ัวไป
14 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง บริหารงานท่ัวไป 20,000 ตกลงราคา 7 เงินรายได และเงิน

บริหารงานคลัง อุดหนุนท่ัวไป
15 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 10,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
16 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุกอสราง สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 10,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
17 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุกอสรางสําหรับซอมแซมบานฯ สํานักปลัดฯ สังคมสงเคราะห 50,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมฯ อุดหนุนท่ัวไป
18 มี.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัดฯ สาธารณสุข 30,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริการสาธารณสุขฯ อุดหนุนท่ัวไป
19 มี.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 50,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
20 มี.ค. 58 - ก.ย. 58 วัสดุกีฬา สํานักปลัดฯ การศาสนาวัฒนธรรมฯ 30,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

กีฬาและนันทนาการ อุดหนุนท่ัวไป

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ

( วัน )
หมายเหตุ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
21 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 95,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน

บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป
22 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 คาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง บริหารงานท่ัวไป 20,000 ตกลงราคา 7 เงินรายได และเงิน

บริหารงานคลัง อุดหนุนท่ัวไป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

23 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 44,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน
บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป

24 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (โนตบุค) สวนโยธา เคหะและชุมชน 25,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะฯ อุดหนุนท่ัวไป

25 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 11,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน
บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป

26 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 10,200 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน
บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป

27 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัดฯ บริหารงานท่ัวไป 30,000 ตกลงราคา 15 เงินรายได และเงิน
บริหารท่ัวไป อุดหนุนท่ัวไป

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
28 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายประชา สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 35,400 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

อุทิศ หมูท่ี 1 บานดอนโพธ์ิ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
29 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตร สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 67,700 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 1 บานดอนโพธ์ิ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ

( วัน )
หมายเหตุ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
30 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายมาลัย สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 80,400 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 2 บานบางพระ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
31 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายวิภา สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 58,000 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 2 บานบางพระ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
32 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายสีมุข สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 48,300 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 2 บานบางพระ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
33 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 29,000 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

แสนสุข หมูท่ี 2 บานบางพระ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
34 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการซอมแซมถนนสายราชดําริ สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 99,900 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 4 บานหัวปา กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
35 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการซอมแซมถนนสายเขาวัด สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 70,500 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

เชียรใหญ หมูท่ี 5 บานเชียรใหญ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
36 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายสวน สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 48,200 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

ครูโชติ หมูท่ี 6 บานหนองดือเล กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
37 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายสันเหมือง สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 80,400 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

จาก ทช นศ 3005 จดคลองชล กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
ประทาน หมูท่ี 7 บานบางจันทร

38 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการซอมแซมถนนสายมะดัน สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 29,000 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
หมูท่ี 7 บานบางจันทร กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป

39 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายประปา สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 77,300 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
หมูท่ี 8 บานบางเลียบ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป

40 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงถนนสายพรหมมันต สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 58,000 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
หมูท่ี 9 บานเขาแกววิเชียร กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ

( วัน )
หมายเหตุ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
41 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการซอมแซมถนนสายคลองแดน สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 99,900 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

พัฒนา หมูท่ี 10 บานคลองแดน กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
42 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการกอสรางถนนสายสันเหมือง สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 99,100 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

พระราชดําริ หมูท่ี 3 บานเพิง กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
43 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการกอสรางถนนสายนางวรรณา สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 82,700 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 7 บานบางจันทร กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
44 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการกอสรางถนนสายดอนหัน สวนโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา 32,100 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

หมูท่ี 8 บานบางเลียบ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน อุดหนุนท่ัวไป
45 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการขุดบุกเบิกเหมืองสงนํ้าสาย สวนโยธา การเกษตร 286,800 สอบราคา 60 เงินรายได และเงิน

บางพระ-หวาใหญ หมูท่ี 2 สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป
บานบางพระ

46 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการขุดบุกเบิกคลองสงนํ้าสาย สวนโยธา การเกษตร 31,600 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
จากคลองเชียรใหญ หมูท่ี 5 บาน สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป
เชียรใหญ

47 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้าสายมิยา สวนโยธา การเกษตร 37,900 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
ซาวา หมูท่ี 5 บานเชียรใหญ สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป

48 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้าสายหนา สวนโยธา การเกษตร 89,900 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
วัดเชียรใหญ ตอนท่ี 2 หมูท่ี 5 บาน สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป
เชียรใหญ

49 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการขุดลอกเหมืองสงนํ้าสาย สวนโยธา การเกษตร 94,900 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
หนองงาม หมูท่ี 6 บานหนองดือเล สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป

50 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการขุดลอกเหมืองสงนํ้าสาย สวนโยธา การเกษตร 94,900 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน
บานนายนิยม หมูท่ี 8 บานบางเลียบ สงเสริมการเกษตร อุดหนุนท่ัวไป

เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน

เงินงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ

( วัน )
หมายเหตุ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
51 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ สวนโยธา สรางความเขมแข็งของชุมชน 99,500 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

ขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ี อบต.เชียรใหญ บริหารท่ัวไปเก่ียวกับฯ อุดหนุนท่ัวไป
52 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค สวนโยธา สรางความเขมแข็งของชุมชน 99,500 ตกลงราคา 30 เงินรายได และเงิน

ประจําหมูบาน หมูท่ี 6 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับฯ อุดหนุนท่ัวไป
53 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุง สวนโยธา เคหะและชุมชน 99,500 ตกลงราคา 45 เงินรายได และเงิน

รักษา/ขยายเขตไฟฟาสาธารณภาย ไฟฟาถนน อุดหนุนท่ัวไป
ในตําบลเชียรใหญ

54 ม.ค. 58 - ก.ย. 58 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุง สวนโยธา สรางความเขมแข็งของชุมชน 99,500 ตกลงราคา 45 เงินรายได และเงิน
รักษา/ขยายเขตระบบเสียงตามสาย บริหารท่ัวไปเก่ียวกับฯ อุดหนุนท่ัวไป
ภายในตําบลเชียรใหญ

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ

( วัน )
หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ

ลําดับท่ี


